

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN CORA-UGEL "MN" - 2019

N°	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	RESPONSABLES	JUNIO																																
			1RA SEMANA					2DA SEMANA					3RA SEMANA					4TA SEMANA																	
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28													
L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V																
III	FASE I, ETAPA II (CORA-UGEL)																																		
1	Publicación de la lista de docentes y plazas vacantes excedentes en el página Web y panel informativo, así mismo convocarlos para la reasignación en acto público	UGEL "MN"																																	
2	Notificación del docente excedente	UGEL "MN"																																	
3	recepción de reclamos	UGEL "MN"																																	
4	Absolución de reclamo y publicación final de los resultados del proceso de racionalización 2019.	UGEL "MN"																																	
5	Adjudicación y reasignación por proceso de Racionalización en acto público.	UGEL "MN"																																	
6	Publicación de resultados finales del acto público	UGEL "MN"																																	
7	Elaborar el informe final la Comisión Técnica de Racionalización de CORA-UGEL"MN"	UGEL "MN"																																	
8	Emitir R.D. reasignación por Racionalización UGEL-MN.	UGEL "MN"																																	
9	Remisión del informe final a la GRE-MOQUEGUA	UGEL "MN"																																	

